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    台灣生態教育農園協會
99年度『生態教育農園環境營造』計畫
入選農場辦理期程及配合事項
	期  程
	內   容
	入選農場配合事項

	8月15日~
8月31日
	1. 計畫書修正
2. 輔導團隊農場勘察
3. 營造區設計圖設計
	1. 依評審建議內容，修正計畫書。
2. 輔導員進入與農場討論設計圖內容。
3. 設計圖繪製。
4.  8月31日前繳交修正後計畫書及設計圖(初稿)一式六份(A4尺寸列印)連同光碟一片寄至秘書處。

	9月2日

	1. 專家培訓課程及

指導
2. 邀請本計畫專家顧問
3. 核銷撥款作業說明
	1. 農場就修正計畫書內容及設計圖說明。
2. 修正計畫書中施作或營造方式、工程須包含二大主體：
(1)基礎工程(硬體)
(2)生態營造工程(軟體)。
3. 協會邀請專家給每個入選農場建議與專業指導。
4. 農場可另行邀請專家任本計畫之顧問，營造期間可請專家至農場實地指導，費用由協會支付予顧問。(每次2,000元顧問出席費，每家農場以補助2次為限，顧問車資補貼由農場負擔)。
5. 營造完成核銷撥款農場配合事項說明。

	9月1日~9月15日
	1. 設計圖修正與定案
2. 修正計劃書定案
	1. 定案版的修正後計畫書、連同設計圖稿(請轉成JPG檔案格式，每張圖稿檔案大小介於1MB~2MB)，燒成光碟一式一份於9月15日前寄至秘書處收(此屬核銷文件之一)。
2. 農場可視需求另行繪製施工圖繳交。

	9月1日~
11月10日
	營造期

	1. 營造期開始：(工期參考如下)
硬體─基礎工程期：9月1日起~9月底
軟體─生態營造期：10月1日起~11月初
2. 所有工期須於11月10日前全部完成。
3. 營造期間輔導員擇期至農場協助、輔導。
4. 營造期間農場須定期拍照記錄過程，並於完成後提供經驗分享文章一篇，作為成果發表會、宣傳及核銷之用。

	11月13日~ 11月20日
	競賽評選期
	1. 入選農場營造成果競賽評選。
2. 競賽成績前2至3名農場，於成果發表會頒獎，並可於明年度提出之申請計畫加分。

	11月~
	1. 成果專輯製作
2. 核銷及撥款
	1. 入選農場營造照片、經驗分享文章提供。
2. 成果專輯企劃、設計、印製、發送。
3. 入選農場請於11月30日前檢附核銷文件：  (1)修正後計畫書及設計圖
(2)營造期間及完工照片(共10張，檔案大小介於1MB~2MB)、經驗分享文章1篇
(3)材料及工資收據(正本) 
以上(1)及(2)點請用電子檔案並燒製成光碟片一片，連同(3)之收據，並註明農場之匯款帳戶寄至秘書處收，進行核銷及撥款作業。
(材料及工資收據請農場留影本保存)

	12月~
	成果發表會
	1. 入選農場營造競賽頒獎典禮。
2. 邀請農委會、休閒農業產學專家、媒體先進等貴賓蒞會。
3. 邀請全省會員及休閒農場同業觀摩交流。


